

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Artículo 16 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE SPO) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), aprobado mediante Resolución Ministerial N°069 de 29 de marzo de 2018, la Dirección General de Planificación (DGP) ha solicitado a las áreas organizacionales Responsables de la Ejecución de las Acciones de Corto Plazo (REACP) efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al primer semestre.

Al efecto, a través de los formularios remitidos de SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO y SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS OPERACIONES, se ha informado sobre: 1) Los avances de las Acciones a Corto Plazo respecto a los resultados esperados al Primer Semestre 2018 y 2) Los avances de las Operaciones planteadas con relación a los resultados intermedios esperados al Primer Semestre 2018, cuyos porcentajes de eficacia y porcentajes de ejecución financiera con relación al presupuesto vigente al Primer Semestre 2018 por Acción de Corto Plazo, se muestran en el siguiente cuadro:

I. EJECUCION DE LOS RESULTADOS ESPERADOS POR ACCION DE CORTO PLAZO

A continuación, se exponen los avances de los Resultados Esperados para la Gestión 2018 en relación a los establecidos para el Primer Semestre por Acción de Corto Plazo y Responsable de su ejecución.

1. Viceministerio de Planificación y Coordinación (VPC)

El Viceministerio de Planificación y Coordinación ha articulado a las Acciones Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) cuatro (4) Acciones de Corto Plazo y doce (12) Resultados Esperados de los cuales diez (10) han sido programados para el al Primer Semestre Gestión 2018, cuyos logros que se detallan a continuación han alcanzado un porcentaje de ejecución física de 100%.

Asimismo, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2018 asociado a cada Acción de Corto Plazo y su avance de 50% en relación al periodo transcurrido que en este caso es al Primer Semestre de la presente gestión.





CUADRO N° 1
EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO (En Bolivianos)			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %	AVANCE %
Analizar y/o proponer Políticas Públicas y coordinar la generación de lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación del PDES.	50% de propuestas y/o informes de análisis de políticas públicas presentados a la MAE.	Se cumplió con el 50% de propuestas y análisis de políticas públicas e informes solicitados (8 propuestas y/o informes presentados a la MAE de entidades gubernamentales, no gubernamentales, y de carácter internacional elaborados).	100.00%	1,185,591.44	203,166.30	17.14%	50.00%
	Elaboración de herramientas metodológicas (2 documentos) y consolidación de insumos para la elaboración del Informe de seguimiento anual del PDES	Se han elaborado 2 herramientas metodológicas (1. La Definición del Modelo de Seguimiento Nacional; 2. La Gestión de indicadores) y se han consolidado insumos de 27 de subcomisiones en función al PDES.	100.00%				50.00%
	50% de información de al menos dos programas sociales, considerados en los convenios interinstitucionales suscritos entre el MPD y las Entidades Responsables de su ejecución, integrados en la BD del PREGIPS	Se cuenta con el 50% de la información presentada por dos programas sociales (la Agencia Estatal de Vivienda y por el SEDEM del Subsidio Prenatal por la Vida. La información está siendo validada para su integración a la BD del PREGIPS)	100.00%				50.00%
Compatibilizar, efectuar el seguimiento y evaluación, otorgar asistencia técnica desarrollar y/o actualizar instrumentos normativos y/o informáticos referidos a planes sectoriales, multisectoriales, sin cabeza de sector y territoriales.	Un instrumento metodológico para el seguimiento de planes Sectoriales/Territoriales de mediano plazo.	Se ha elaborado un instrumento metodológico para el seguimiento de planes Sectoriales (Lineamientos Metodológicos para el Seguimiento Integral a Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado con Resolución Ministerial N° 132); un instrumento metodológico para el seguimiento de planes territoriales (Guía Metodológica para el Seguimiento Integral y Evaluación Integral a Planes Territoriales de mediano plazo, en proceso de aprobación).	100,00%	183,317.00	4,214.72	2.30%	50.00%
	50% de solicitudes de capacitación y/o asistencia técnica del año, han sido atendidas.	Se ha atendido el 50% de solicitudes de capacitación y/o asistencia técnica sectorial y territorial del año. (29 asistencias técnicas y 1 capacitación del nivel central del Estado; 97 asistencias técnicas y 5 talleres de capacitación del nivel territorial del Estado).	100,00%				50.00%





ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO (En Bolivianos)			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
	DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %
	<p>50% de solicitudes de Compatibilización de planes del nivel Central del Estado del año, atendidos.</p> <p>50% de solicitudes de Compatibilización de planes multisectoriales del año, atendidos.</p> <p>50% de solicitudes de Compatibilización de planes de las ETAs del año, atendidos.</p>	<p>Se ha atendido el 50 % de solicitudes de Compatibilización del año, en el plazo establecido. (de 3 Solicitudes presentadas se emitió 1 Dictamen correspondiente al Ministerio de Minería y Metalurgia. Las otras 2 solicitudes se encuentran dentro del plazo establecido de atención y serán reportados como ejecución del segundo semestre).</p> <p>Se ha atendido el 50 % de solicitudes de Compatibilización del año (No se presentaron solicitudes durante el primer semestre).</p> <p>Se ha atendido el 50% de solicitudes de Compatibilización de planes de las ETAs. (140 atendidas de 140 presentados)</p>	100,00%				50.00%
	1 Subsistema en proceso de articulación del 40% al PIP SPIE.	Se avanzó en 40% en la migración del Subsistema de planificación para posterior articulación entre sistemas. Las acciones que se realizaron son las siguientes: - Creación del nuevo subsistema de planificación, que contiene 5 aspectos (Estructura Institucional, Administración de Planes por Entidad de Gobierno, Enfoque Político, Diagnostico y la Política Sectorial)	100.00%				50.00%
Ejecutar el Programa de Readiness del Fondo Verde para el Clima (FVC) para establecer una visión y fundamentos de un Plan de Financiamiento Climático de Desarrollo Integral en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.	35% de avance de las actividades ejecutadas del Programa Readiness.	Se alcanzó el 35% de avance en las actividades ejecutadas del Programa Readiness: Al ejecutar el Programa, se han llevado adelante las siguientes actividades: 1) Informe de auditoría del Primer Desembolso del Programa Readiness al 70%; 2) Programa País del FVC en 90% del proceso de revisión; 3) Documento de Evaluación al 90% del VPC como punto focal de coordinación de la AND del FVC; 4) Documento al 90% de la Estrategia de fortalecimiento del VPC como coordinador de la AND; y 5) Formulario Readiness Support Interim Progress Report Template en elaboración para la agenda del convenio.	100.00%	20,455.18	0.00	0.00%	50.00%
Efectuar seguimiento y evaluación a la planificación	50% de los planes territoriales de desarrollo integral remitidos al MPD,	50% de los planes territoriales de desarrollo integral remitidos al MPD fueron evaluados, de acuerdo a los instrumentos técnicos	100.00%	99,207.00	7,468.50	7.53%	50.00%



ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO (En Bolivianos)			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE	
	DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %	AVANCE %
territorial con enfoque, sistemas de vida, cambio climático y gestión de riesgos y elaborar la política del ordenamiento territorial, con cuya base las ETAs, formularán e implementarán sus planes de ordenamiento territorial y de gestión de riesgos.	evaluados en sus componentes de ordenamiento territorial y/o de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, de acuerdo a los instrumentos técnicos normativos del SPIE	normativos del SPIE. (140 evaluados de 140 presentados)						
	50% de las entidades Públicas que solicitan información sobre instrumentos técnicos normativos de planificación territorial y gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático han recibido asistencia técnica y/o capacitación.	Se ha atendido el 50% de las solicitudes de asistencia técnica (30 asistencias técnicas atendidas de 30 solicitudes efectuadas por las Entidades Públicas)	100.00%					50.00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REPORTES REMITIDOS POR EL VPC

2. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

Para la Gestión 2018 el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) ha articulado una (1) Acción de Corto Plazo a su Acción Institucional definiendo para su alcance cuatro (4) Resultados Esperados de los cuales, hasta el Primer Semestre, tres (3) presentan una ejecución física de 100% y uno (1) tiene ejecución de 92%, cuyos logros alcanzados al 30 de junio de la presente gestión se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado asociado a la Acción de Corto Plazo y su avance de 50% en relación al periodo transcurrido que en este caso es Primer Semestre del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

CUADRO N° 2
EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
	DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN % *
Gestionar el financiamiento externo y promover la ejecución de la inversión pública.	12 solicitudes de Convenios y/o Enmiendas de Financiamiento Externo firmados y registrados en el SISFIN.	12 Convenios de Financiamiento Externo (6 Créditos y 6 Donaciones) suscritos. La gestión de financiamiento iniciada en los primeros meses de este año, se concretará en el último trimestre.	100.00%	182,211,245.68	19,188,548.65	10.53%	50.00%
	100% de requerimientos de análisis de programas y proyectos previstos en la gestión 2018 son atendidos.	100% de requerimientos recibidos para análisis de programas y proyectos fueron atendidos (76 programas/proyectos).	100.00%				50.00%
	100% de 444 entidades reportan ejecución de inversión.	92% de entidades reportaron ejecución de inversión al primer semestre del 2018 (408 de 444), en promedio 64 de 72 Entidades del Nivel Central (reportaron el cierre físico - financiero en el SISIN WEB). Asimismo, 344 Entidades Territoriales que reportaron ejecución.	92.00%				50.00%
	100% de atención a solicitudes de financiamiento solicitadas mediante convenios de financiamiento.	100% de solicitudes de financiamiento atendidas, a través de convenios de financiamiento (10 convenios).	100.00%				50.00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REPORTES REMITIDOS POR EL VIPFE

* La composición de la ejecución presupuestaria, expresada en porcentaje (%), considerando la forma de ejecución, se detalla en el siguiente cuadro:

FORMA DE EJECUCIÓN	GRUPOS DE GASTO/PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	EJEC. %
Por presupuesto devengado	GRUPOS 10000, 20000, 30000, 40000	9,930,677.00	372,957.50	10,303,634.50	693,599.88	6.73%
Por presupuesto devengado a requerimiento de otras entidades	GRUPO 70000	79,647,725.00	30,824,078.31	110,471,803.31	18,494,948.77	16.74%
Por Modificaciones Presupuestarias	PARTIDAS 57100, 99100 y 99200	102,648,143.00	-41,212,335.13	61,435,807.87	0.00	40.15%
TOTAL =		192,226,545.00	-10,015,299.32	182,211,245.68	19,188,548.65	

3. Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado (VPEE)

El Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado ha articulado a las Acciones Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) tres (3) Acciones de Corto Plazo y cuatro (4) Resultados Esperados, los cuales han alcanzado un porcentaje de ejecución física de 100%.

Asimismo, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2018 asociado a cada Acción de Corto Plazo y su avance de 50% en relación al periodo transcurrido que en este caso es al Primer Semestre de la presente gestión.

**CUADRO N° 3
EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018**

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
	DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %
Desarrollar mecanismos y realizar el seguimiento para la promoción de inversiones en el marco de la Ley N° 516	Al menos 50% de avance en los tres mecanismos de facilitación de inversiones en operaciones.	50 % de avance en los tres mecanismos de facilitación de inversiones en operaciones.	100.00%	126,431.00	5,695.00	4.50%	50.00%
	Al menos 50% de avance en informe de seguimiento a la inversión extranjera directa	50% de avance en informe de seguimiento a la inversión extranjera directa	100.00%				50.00%
Desarrollar un mecanismo para el seguimiento de la economía plural a través de la promoción de inversiones.	Al menos 50 % de avance en mecanismo para conocer la percepción del inversionista en el país.	50 % de avance en mecanismo para conocer la percepción del inversionista en el país.	100.00%	560.00	0.00	0.00%	50.00%
Elaborar instrumentos para coadyuvar a la Gestión Empresarial Pública en el marco de la Ley N°466 y otras disposiciones aplicables.	Al menos 50% de elaboración de instrumentos para el seguimiento a las Empresas Públicas que migren al nuevo régimen de la Empresa Pública y elaboración de documentos vinculados a la Gestión Empresarial Pública.	50% de instrumentos elaborados para el seguimiento a las Empresas Públicas que migren al nuevo régimen de la Empresa Pública y de documentos vinculados a la Gestión Empresarial Pública elaborados.	100.00%	123,009.00	15,597.60	12.68%	50.00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REPORTES REMITIDOS POR EL VPEE

4. Administración Central (Direcciones y Unidades dependientes del Despacho Ministerial)

Para la Gestión 2018 la Administración Central del Ministerio de Planificación del Desarrollo en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) ha articulado dos (2) Acción de Corto Plazo y nueve (9) Resultados Esperados hasta el Primer Semestre, cuyos logros presentan una ejecución física de 100% y se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado asociado a la Acción de Corto Plazo y su avance de 50% en relación al periodo transcurrido que en este caso es Primer Semestre del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

CUADRO N° 4
EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %	AVANCE %
Desarrollar una gestión planificada, articulada y eficiente en el mediano y corto plazo, mediante una administración sistematizada, jurídicamente oportuna, brindando información institucional integral y realizando un control interno posterior a todas las áreas y unidades organizacionales del MPD.	50% de solicitudes atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales del MPD y procesos cumplidos (equivalente a 4235 solicitudes atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales del MPD y procesos cumplidos)	Se realizó 50% de solicitudes atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales del MPD y procesos cumplidos (equivalente a 4235 solicitudes atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales del MPD y procesos cumplidos)	100.00%	45,881,714.48	17,374,549.00	37.9%	50.00%
	50% de solicitudes de desarrollo de sistemas informáticos atendidos (equivalente a 9 sistemas informáticos desarrollados)	Se realizó 50% de solicitudes de desarrollo de sistemas informáticos atendidos (equivalente a 9 sistemas informáticos desarrollados)	100.00%				50.00%
	Organización, registro y control del Archivo Central y Biblioteca (equivalente en un 13% según registro de inventario y 10% de digitalización de los documentos del Archivo Central y Biblioteca) según registro de digitalización.	Se realizó la Organización, registro y control del Archivo Central y Biblioteca (equivalente en un 13% según registro de inventario y 10% de digitalización de los documentos del Archivo Central y Biblioteca) según registro de digitalización.	100.00%				50.00%
	50% de Informes Legales realizados (referidos a Resoluciones Ministeriales y Administrativas, trámites legales, contratos, acciones judiciales anteproyectos de ley, proyectos de decreto supremo y otros)	Se ha realizado el 50% de Informes Legales (Informes Jurídicos 312, se emitieron un total de 203 Resoluciones: 162 Resoluciones Ministeriales 39 Resoluciones Administrativas DGAA/VIPFE 2 Resoluciones Bi -Ministerial Se emitieron: 112 Contratos 19 respuestas a Peticiones de Informe Escrito 238 instrumentos para respuesta relacionados con	100.00%				50.00%



ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE	
	DENOMINACIÓN	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %	AVANCE %
		anteproyectos de ley, proyectos de decretos supremos y otros 131 memoriales, asimismo, se llevaron adelante 51 procesos judiciales y/o administrativos).						
	Al menos 1 informe de Seguimiento y Evaluación a la planificación de corto plazo del MPD	Se ha elaborado 1 informe de Seguimiento y Evaluación a la planificación de corto plazo del MPD (Informe de Seguimiento y Evaluación del POA gestión 2017 presentado mediante nota MPD/DGP/N°042/2018)	100.00%					50.00%
	50% de productos comunicacionales que difunden información institucional del año, contribuyen al ejercicio del derecho a la comunicación e información.	Se ha realizado el 50% de productos comunicacionales difundiendo información institucional	100.00%					50.00%
	Al menos cinco informes de control interno posterior (confiabilidad de EEFF y Especiales)	Se ha logrado cinco informes de control interno posterior (confiabilidad de EEFF y Especiales)	100.00%					50.00%
Fortalecer la Transparencia Institucional a través de la rendición pública de cuentas del MPD, la promoción de la ética pública y otros mecanismos.	1 taller de socialización y sensibilización en principios y valores éticos institucionales en el marco del Código de Ética y otros Mecanismos de promoción al interior del MPD.	Promoción de la Ética Pública a través de : -1 taller en Principios y Valores dentro del enfoque de la "Descolonización de la Ética Pública" efectuado el 26 de junio de 2018. -Y Otros Mecanismos de Promoción al interior del MPD: 8 publicaciones del Código de Ética Institucional, difundido a través de correos institucionales dirigidos a todas y todos los servidores públicos del MPD que cuenten con este medio. 1 cartel de "Buenas Prácticas" en el marco del Código de Ética Institucional.	100.00%	9,504.00	3,546.00	37.31%	50.00%	
	Al menos 1 Rendición Pública de Cuentas del MPD	1 Rendición Pública de Cuentas Inicial 2018 del Ministerio de Planificación del Desarrollo efectuado el 11 de mayo de 2018 en el Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba	100.00%					50.00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REPORTES REMITIDOS POR DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL

5. Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de Empleo (UCGPNE)

La Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de Empleo en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) y articulando a la Acción Institucional ha definido una (1) Acción de Corto Plazo



para la Gestión 2018 y un (1) Resultado Esperado, el cual presenta hasta el Primer Semestre, una ejecución física de 100%, cuyos logros alcanzados se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado asociado a la Acción de Corto Plazo y su avance de 50% en relación al periodo transcurrido que en este caso es Primer Semestre del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

**CUADRO N° 5
EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE COORDINACION GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE EMPLEO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018**

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTION 2018			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
	ESPERADO AL PRIMER SEMESTRE	LOGRADO AL PRIMER SEMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE GESTIÓN 2018 (al 30/06/2018)	EJECUTADO DEVENGADO (al 30/06/2018)	EJECUCIÓN %	AVANCE %
Promover, ejecutar y efectuar el seguimiento del Programa de Inserción Laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa en el marco del Plan Nacional de Empleo y del Decreto Supremo No. 3233 de 28 de junio de 2017.	Al menos el 40% de jóvenes han firmado contratos con empresas o asociaciones o fundaciones del sector privado respecto del total de jóvenes elegibles registrados en la gestión.	51.5 % jóvenes han firmado contratos con empresas o asociaciones o fundaciones del sector privado respecto del total de jóvenes elegibles registrados en la gestión. (Han firmado contrato 757 beneficiarios de 1470 Jóvenes elegibles)	100.00%	18,571,604.61	1,911,953.44	10.30%	50.00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REPORTES REMITIDOS POR LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE EMPLEO

I. CONCLUSIONES

El Ministerio de Planificación del Desarrollo ha definido en el POA 2018, once Acciones de Corto Plazo; diez presentan una eficacia de 100% y una alcanza 98% en el avance de los resultados esperados con relación a los resultados logrados hasta el Primer Semestre 2018.

Por otro lado, se muestra el presupuesto vigente y ejecutado asociado, a la Acción de Corto Plazo, y su avance de 50% con relación al periodo transcurrido que, en este caso, es Primer Semestre del 01 de enero al 30 de junio de 2018

II. RECOMENDACIÓN

Se recomienda enviar el presente informe a la Ministra de Planificación del Desarrollo para su consideración y posterior remisión a la Dirección General de Planificación para su correspondiente difusión, al encontrarse debidamente justificados.

